Task ID: **L00-1472** Created: **17.08.2026** Deadline: **01.09.2026** Status: **Overdue**

88 1. Th Hul i væg under køkkenvask

Location
/Blok B/Strandvejen 88 1. th. | V1

Workflow
Site Inspection Report


Last modified
11.11.2026

Created by
Rasmus Spuur Hansen (Totalrådgiver - ARK)

Consequences
Quality

Responsible
Entreprise 240 Murværk - Zenko Danmark ApS

Pictures





Description

88 1. Th Hul i væg under køkkenvask og hyldeskab skal udbedres

Location


/Blok B/Strandvejen 88 1. th.

BLOK B - 88 1. th..pdf | Version 1 | 11.11.2025 15.30



Boligtype B5s

/Blok B/Strandvejen 88 1. th. | V1



/Blok B/Strandvejen 88 1. th. | V1