Task ID: **L00-1511** Created: **05.10.2026** Deadline: **16.10.2026** Status: **Overdue**

Port - Huller skal lukkes

Location
/Oversigtsplaner/Beplantningsplan | V1

Workflow
Mestergennemgang - Udvendige arbejder


Last modified
11.11.2026

Created by
Thomas Langeland (Hovedentreprenør)

Consequences

Responsible
Entreprise 240 Murværk - Zenko Danmark ApS

Pictures



Location

/Oversigtsplaner/Beplantningsplan

0240_A6_K02_H0_N002 - Beplantningsplan.pdf | Version 1 | 11.03.2025 16.02





Comments

Nicklas Lillelund Frederikssen (Entreprise 240 Murværk - Zenko Danmark ApS) 05.10.2(

Denne er ikke til os.