Task ID: **L00-1630** Created: **29.10.2026** Deadline: **03.11.2026** Status: **Overdue**

Malerarbejde mangler omkring hoved

Location
/Blok A

Workflow
Site Inspection Report

Last modified
09.11.2026

Created by
Rasmus Spuur Hansen (Totalrådgiver - ARK)

Consequences
Financial, Time, Quality

Responsible
Entreprise 240 Murværk - Zenko Danmark ApS

Pictures




Location

/Blok A



/Blok A | V0



/Blok A | V0