Task ID: **L00-400** Created: **21.11.2025** Deadline: **05.12.2025** Status: **Overdue**

Kælder blok A, vinduer skal lukkes

Location
/Blok A

Workflow
Site Inspection Report

Last modified
11.11.2026

Created by
Adam Cramer (Totalrådgiver - ARK)

Consequences

Responsible
Entreprise 240 Murværk - Zenko Danmark ApS

Pictures






Description

Der skal lukkes mellem vindueskarm og murværk. Dette er generelt i Blok A

Location

/Blok A





Comments

Kristian Engelbrecht (Entreprise 240 Murværk - Zenko Danmark ApS) 08.09.2026 21.40

Opgaven er ændret til mørtelfuge, som ekstraarbejde.Opgaven ligger hos Hovedentreprenør - ARK, skal videresendes til rådgiver med billede af at arbejdet er udført

Christian Hansen (Entreprise 240 Murværk - Zenko Danmark ApS) 10.03.2026 09.37

Hej Thomas du har nævnt for mig at denne opgave er en murer rep.marco vetling formand