Task ID: **L00-1292** Created: **02.07.2026** Deadline: **09.07.2026** Status: **Overdue**

Lukkes

Location
/Blok D/64 1. th. | V1

Workflow
Site Inspection Report


Last modified
11.11.2026


Created by
Kristian Kristensen (Totalrådgiver - ARK)

Consequences

Responsible
Entreprise 410 VVS arbejder - Andersen & Heegaard A/S

Pictures






Location

/Blok D/64 1. th.

Blok D - 64 1. th..jpg | Version 1 | 03.06.2026 17.11





Comments

Thomas Langeland (Entreprise 410 VVS arbejder - Andersen & Heegaard A/S) 11.11.20

Er denne udbedret, hvis den er skal den lukkes med foto

Christian Kofoed (Entreprise 410 VVS arbejder - Andersen & Heegaard A/S) 16.10.2026

Vi udbedre denne 26/10.Kan det verificeres at dette er på 1 sal og ikke i stuen?
Hvordan får vi adgang til denne lejlighed?

Thomas Langeland (Entreprise 410 VVS arbejder - Andersen & Heegaard A/S) 13.09.20

Denne er ikke brandlukket .