Task ID: **L00-1632** Created: **29/10/2026** Deadline: **03/11/2026** Status: **Overdue**

Mangler indvendig fuge omkring hove

Location
/Blok A

Workflow
Site Inspection Report

Last modified
09/11/2026

Created by
Rasmus Spuur Hansen (Totalrådgiver - ARK)

Consequences
Financial, Time, Quality

Responsible
Entreprise 240 Murværk - Zenko Danmark ApS

Pictures




Location

/Blok A



/Blok A | V0



/Blok A | V0