Task ID: **L00-1638** Created: **29/10/2026** Deadline: **03/11/2026** Status: **Overdue**

Færdiggørelse af dør. Fuger og maler

Location
/Blok A

Workflow
Site Inspection Report


Last modified
09/11/2026

Created by
Kristian Kristensen (Totalrådgiver - ARK)


Consequences
Financial, Time, Quality

Responsible
Entreprise 240 Murværk - Zenko Danmark ApS

Pictures







Location

/Blok A

