Task ID: **L00-1132** Created: **16/06/2026** Deadline: **24/06/2026** Status: **Overdue**

# 64 st.th

**Location**
/Blok D/64 st. th. | V1


**Workflow**
Mestergennemgang - Blok D

**Last modified**
11/11/2026

**Created by**
Thomas Langeland
(Hovedentreprenør)

**Responsible**
Entreprise 330 - Maling - Malerfirmae

## Pictures




## Description

Hul efter gennemføring til ventilation skal repareres med ardex Spartling og filt som ekstraarbejde

## Location

**/Blok D/64 st. th.**

Blok D - 64 st. th..jpg | Version 1 | 03/06/2026 17:12







## Comments

Flemming Rasmussen (Entreprise 330 - Maling - Malerfirmaet Petersen & Andersen A/S)

Murer på først

Flemming Rasmussen (Entreprise 330 - Maling - Malerfirmaet Petersen & Andersen A/S)

Vi laver ikke mere ekstraarbejde før vi modtager Ole Jepsens aftalesedler til fakturering - mail sendt til Thomas Langeland d 4/6-2026